

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Planificación del Proyecto: Sistema Bocatto — Mayo 2026

LISTA DE ACTIVIDADES

Actividad / Entregable	Estado	Prioridad	Período de Ejecución
Investigación	COMPLETADO	ALTA	Mayo 5, 2026 → Mayo 9, 2026
Planificación en Notion	COMPLETADO	ALTA	Mayo 5, 2026 → Mayo 14, 2026
Piezas Visuales	COMPLETADO	MEDIA	Mayo 8, 2026 → Mayo 8, 2026
Prototipo	COMPLETADO	MEDIA	Mayo 10, 2026 → Mayo 13, 2026
Presentación del Proyecto	EN PROGRESO	URGENTE	Mayo 14, 2026 → Mayo 19, 2026

VISTA DE CALENDARIO — MAYO 2026

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				1	2	3
4	5 Investigación Planificación	6 Investigación Planificación	7 Investigación Planificación	8 Investigación Planificación Piezas Visuales	9 Investigación Planificación	10 Planificación Prototipo
11 Planificación Prototipo	12 Planificación Prototipo	13 Planificación Prototipo	14 Planificación Presentación	15 Presentación	16 Presentación	17 Presentación
18 Presentación	19 Presentación	20	21	22	23	24